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Realizzazione interventi

Recupero materiale / apparecchiature 1 1 1 1 1

Interventi Via degli Alpini scavi, posa tubazioni  e opere edili 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3

Interventi Via degli Alpini - opere lettriche 2 2 2 2

Interventi Via Ponte - scavi, posa tubazioni  e opere edili 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Interventi Via Ponte - opere lettriche 2 2 2 2 2

Interventi Piazza Ex Mercato  - scavi, posa tubaz, e opere edili 4 4 4

Interventi Piazza Ex Mercato  - opere lettriche 2 2 2

Collaudo e messa in funzione 2

Totale operai presenti durante la settimana 1 1 1 4 4 0 0 4 4 4 0 4 0 0 5 5 5 0 5 0 0 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 0 0 6 6 6 6 6 0 0 2 2 2 2 0 0 0

Uomini/giorno durante la settimana

Uomini/giorno totali (progressivo) 117 12587
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